

**CR 2 : Ouoro, perspectives 2022**



**Plan de retrait progressif, année 2**

Reconduction des **dispositifs de suivi** (liaisons téléphoniques et internet pour les correspondants ; frais de déplacement au village, indemnité de conception et de suivi des projets par semestre pour les correspondants et les agents d'état).

**Actions envisagées/ devis à construire d'ici fin décembre 2022**

- 1°) **AUE** avec présentation à l'AERM des phases 1 et 2 du projet
- 2°) **SECCA année 4** en autofinancement local
- 3°) **Concours compostage** (devis estimé à 500 000 Fcfa)
- 4°) **Moulin communautaire** et étude des propositions de l'audit technique demandé en automne et des recommandations du comité villageois de pilotage
- 5°) **Alphabétisation** : ouverture d'un centre nouveau en alphabétisation enchaînée sur 90 jours + session d'alphabétisation fonctionnelle pour le groupe précédent, incluant un dispositif de remédiation pour les femmes n'ayant pas réussi à l'examen 2021 (10) sur une durée pouvant aller jusque 40 jours : budgets à construire
- 6°) **Elevage solidaire** : faire le point sur les transferts de décembre 2021 (en particulier sur l'attitude adoptée par Beog-Neere) et monter un budget pour un transfert de volailles en décembre 2022
- 7°) Montage du **projet warrantage** : (voir aussi : : [Rencontres autour du warrantage](#))
  - Elaboration de devis sur les opérations de sensibilisation et de formation
  - Prévoir les salaires du gardien avec la conscience que ce sera une des clefs de l'autonomisation du projet
  - Création d'un comité de gestion de l'entrepôt (émanation des groupements comme le comité de pilotage + élargissement à d'autres personnes en incluant éventuellement des personnes de villages environnants comme Ouetin, Rialo, voire Rogho)
  - Définir le montant de l'avance sur recettes en année 1 (apport initial de Mil'Ecole)
  - Définir les montants des intérêts perçus pour le stockage simple et l'avance sur recettes (là aussi clef de l'autonomisation du projet en 3 ans)
  - Recueillir les documents pour l'implantation de l'entrepôt (PV de palabre)

**Pour voir l'ensemble des activités de Mil'Ecole à Ouoro**

<http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/>